Fecha	Modalidad	Puntos	Asistentes
16 de Agosto	Presencial	<ul> <li>Explicación de la nueva modalidad de fusión Taller integración 2 y 4</li> <li>Se demarcan labores realizadas por las personas de cada curso (Encargados de Gestión y programadores).</li> <li>Discusión de posibles proyectos a realizar.</li> <li>Interacción entre los entes del equipo para entender desde donde parte cada integrante (Fortalezas, debilidades, Tecnologías manejadas etc)</li> </ul>	SOFÍA HERRERA GUTIÉRREZ ROBERTO SEPULVEDA BRAVO YERALD SILVA URIBE CARLOS SOLIS MORALES HALINA VIDAL CARRASCO
22 de agosto	Presencial	<ul> <li>Se definen tecnologías a usar: Phonegap, Bootstrap, mysql, php y google Maps.</li> <li>Definición exacta de la idea a desarrollar.</li> <li>Se muestra primer pre-prototipo</li> <li>Se deja como tarea una primera labor de inducción para todos: Conectar Phonegap, Bootstrap, Mysql y php</li> </ul>	SOFÍA HERRERA GUTIÉRREZ  ROBERTO SEPULVEDA BRAVO  YERALD SILVA URIBE  CARLOS SOLIS MORALES  HALINA VIDAL CARRASCO  LESLY RUTH JARA LOPEZ
25 de agosto	Online	<ul> <li>- Presentación de product backlog</li> <li>- Se acuerdan tiempos para las labores a desarrollar.</li> <li>- Muestras de tarea entregada para la inducción al proyecto.</li> </ul>	ROBERTO SEPULVEDA BRAVO  YERALD SILVA URIBE  CARLOS SOLIS MORALES  LESLY RUTH JARA LOPEZ

Fecha	Modalidad	Puntos	Asistentes
29 de Agosto	Presencial	<ul> <li>Se hace un feedback respecto a la reunión que la sostuvo el profesor con el grupo de desarrolladores.</li> <li>Muestra de prototipo final.</li> <li>Revisión de avances</li> </ul>	ROBERTO SEPULVEDA BRAVO  YERALD SILVA URIBE  CARLOS SOLIS MORALES  HALINA VIDAL CARRASCO  LESLY RUTH JARA LOPEZ
1 de Agosto	Presencial	- Revisión de avances	ROBERTO SEPULVEDA BRAVO YERALD SILVA URIBE CARLOS SOLIS MORALES HALINA VIDAL CARRASCO
5 de Septiembre	Presencial	- Revisión de avances	ROBERTO SEPULVEDA BRAVO YERALD SILVA URIBE HALINA VIDAL CARRASCO LESLY RUTH JARA LOPEZ

8 de septiembre	Presencial	- Revisión de avances	ROBERTO SEPULVEDA BRAVO  YERALD SILVA URIBE  CARLOS SOLIS MORALES  HALINA VIDAL CARRASCO  LESLY RUTH JARA LOPEZ
12 de septiembre	No se realizó	No se realizó	No se realizó
15 de septiembre	Online	- Revisión de avances Se realiza clases de reforzamiento sobre tecnologías a utilizar en el proyecto,	ROBERTO SEPULVEDA BRAVO  YERALD SILVA URIBE  CARLOS SOLIS MORALES  LESLY RUTH JARA LOPEZ
19 de septiembre	No se realizó	No se realizó	No se realizó
22 de septiembre	No se realizo	No se realizo	No se realizo
26 de septiembre	Presencial	- Revisión de avances.	ROBERTO SEPULVEDA BRAVO  YERALD SILVA URIBE  CARLOS SOLIS MORALES  LESLY RUTH JARA LOPEZ  HALINA VIDAL CARRASCO

29 de septiembre	Presencial	- Revisión de avances y Roberto enseña y refuerza conocimientos para el proyecto.	ROBERTO SEPULVEDA BRAVO  CARLOS SOLIS MORALES  LESLY RUTH JARA LOPEZ  HALINA VIDAL CARRASCO
3 de octubre	No se realiza	No se realiza	No se realiza
6 de octubre	Presencial	Revisión de avances y enseñanza de contenidos.	
10 de octubre			
13 de octubre			